

Projektmeeting „Phoenix“ — 07.05.2026

Teilnehmer:

L. Winter (Projektleitung), A. Sahin (Entwicklung), P. Römer (Controlling), D. Yilmaz (IT), E. Schulte (Operations)

Mitschrift teilweise von Winter / teilweise Römer

Beginn 13:00

Ende gegen 14:40

Status Projekt allgemein

Winter sagt dass Projekt Phoenix aktuell „leicht hinter Plan aber noch beherrschbar“ sei. Hauptproblem weiter die Schnittstelle zum alten Bestandssystem. Yilmaz bestätigt dass Datenstruktur deutlich komplizierter als ursprünglich angenommen.

Sahin berichtet dass mehrere Tests fehlgeschlagen sind weil Altdaten unvollständig importiert wurden. Vor allem historische Kundendaten machen Probleme. Teilweise fehlen Datumsfelder komplett oder Formate stimmen nicht.

Römer fragt mehrfach nach Kostenentwicklung weil externe Dienstleister inzwischen deutlich mehr Stunden schreiben als kalkuliert. Winter meint das sei aktuell noch innerhalb Puffer, aber viel Reserve gebe es nicht mehr.

Testphase

- letzter Integrationstest nur teilweise erfolgreich
- Benutzerrechte funktionierten nicht sauber
- zwei Testuser hatten plötzlich Adminrechte (!)
- Fehler inzwischen gefunden laut Yilmaz
- Ursache wohl alte Rollenlogik aus Legacy-System

Schulte merkt an dass Fachabteilungen langsam ungeduldig werden weil mehrfach angekündigte Termine verschoben wurden.

Diskussion ob Go-Live eventuell um 3 Wochen verschoben werden muss. Winter möchte das möglichst vermeiden da sonst Folgeprojekte betroffen wären.

Kommunikation mit GF

Römer sagt die Geschäftsführung wolle kommende Woche „klare Aussagen statt technische Details“. Winter soll daher Statusbericht vereinfachen und Fokus auf Risiken + Zeitplan legen.

Sahin etwas genervt darüber weil technische Probleme dadurch unterschätzt würden. Kurze Diskussion darüber wie offen man Probleme kommunizieren soll.

Beschluss:

- neue Risikoübersicht erstellen
- Ampelstatus einführen
- Kostenprognose bis Montag aktualisieren

Weitere Punkte

- VPN-Zugänge für externe Tester fehlen teilweise noch
- Schulte benötigt finale Prozessdokumentation bis Ende Mai
- nächste Testphase startet vermutlich Dienstag
- Yilmaz Donnerstag im Homeoffice wegen Technikertermin
- Meetingraum 3 nächstes mal vermeiden → Beamer „katastrophe“

Nächstes Meeting am 14.05., gleicher Teilnehmerkreis.