

IT-Infrastruktur-Jour-Fixe — 14.05.2026

Teilnehmer: P. Eichner (IT-Leitung), M. Köhler (Admin), T. Berisha (Admin), L. Frank (externe Beratung Müller-IT) Protokoll: M. Köhler Beginn: 10:00, Ende: 11:15

1. Server-Migration alte Domäne

- Migration File-Server FS-01 → FS-NEU läuft seit zwei Wochen
- Aktueller Stand: ca. 70% der Abteilungen umgezogen, Vertrieb + Buchhaltung noch offen
- Performance auf neuem Server merkbar besser, Beschwerden weniger geworden
- Buchhaltung will wegen Monatsabschluss erst nach dem 5.6. umgezogen werden — okay
- Vertrieb-Migration für Pfingstweekenende geplant, Köhler koordiniert Wartungsfenster
- Frank prüft nochmal Backup-Strategie für die migrierten Shares, Doku bis Ende Mai

2. Sicherheitsvorfall in der Branche

- In der vergangenen Woche mehrere Phishing-Wellen bei Unternehmen in der Region, gezielt auf Buchhaltungen
- Auch bei uns 2 verdächtige Mails aufgetaucht, wurden gemeldet, keine Klicks soweit erkennbar
- Diskussion ob zusätzliche Awareness-Schulung nötig
- → Beschluss: kurze Awareness-Auffrischung für alle Mitarbeitenden, Format: 30-Min-Online-Session
- Eichner koordiniert mit HR, Termin bis Ende Juni
- Zusätzlich: Mailfilter-Regeln werden von Berisha verschärft, Test in Dev-Umgebung diese Woche

3. Backup-Audit

- Letzte Vollprüfung 02/2026, also überfällig
- Stichproben-Restores werden diese und nächste Woche durchgeführt
- Köhler übernimmt File-Server-Restore, Berisha den DB-Restore (ERP-System)
- Frank schaut ergänzend auf die Offsite-Backups, Bericht in 2 Wochen

4. Lizenzverlängerung Virtualisierungs-Plattform

- Lizenz läuft 31.07. aus
- Hersteller hat Preiserhöhung angekündigt (~22% gegenüber Vorjahr), das ist sportlich

- Frank empfiehlt zumindest ein Vergleichsangebot von Proxmox bzw. Hyper-V einzuholen — auch wenn ein Wechsel kurzfristig nicht realistisch ist, das stärkt die Verhandlungsposition
- Eichner spricht mit GF wegen Budget, bringt das Thema in nächste GF-Sitzung
- Köhler holt informell zwei Alternativangebote ein

5. Mitarbeiterthemen

- Onboarding neuer Werkstudent (Hr. Demir) ab 01.06., Berisha kümmert sich um Account-Anlage + Hardware
- Urlaubsplanung Sommer: bitte bis 31.05. an Eichner

6. Sonstiges

- Druckerproblem 3. OG (Marketing) — Frank klärt mit Lieferant, läuft schon
- Klima im Serverraum: Sensor zeigt zeitweise zu hohe Werte, technischer Check für Sa angesetzt

Nächster Termin: Mi 28.05., 10:00