

Produktionsbesprechung KW 20 — 13.05.2025

Teilnehmer: T. Wagner (Produktionsleitung), M. Schäfer (Schicht Früh), R. Özdemir (Schicht Spät), A. Berger (QM), F. Krause (Instandhaltung)

Protokoll: A. Berger

Beginn: 7:30, Ende: 8:15

1. Auftragslage / laufende Aufträge

- Großauftrag Müller Automotive läuft planmäßig, Liefertermin 28.05. hält
- Auftrag Hartmann GmbH liegt 2 Tage hinter Plan — Krankheitsausfälle KW 19
- Nachholbedarf bis Ende KW 20, Frühschicht zieht an
- Kleinserie Bender (Edelstahlteile) startet Mittwoch
- Auftrag Schneider Werkzeugbau: Anfrage zur Vorverlegung um eine Woche, noch nicht geklärt — Wagner spricht morgen mit Vertrieb

2. Materialengpass Vormaterial S355

- Stammlieferant Hofmann meldet Lieferverzögerung 3-4 Wochen
- Betrifft direkt Auftrag Hartmann sowie geplante Aufträge ab KW 22
- Alternativen geprüft: Lieferant Brandt aus NRW kann liefern, allerdings Aufpreis ca. 8%
- Diskussion ob Aufpreis tragbar — bei Hartmann ja, Marge reicht, bei der Schneider-Anfrage müsste neu kalkuliert werden
- → Beschluss: Brandt anfragen für Hartmann-Bedarf + Puffer für KW 22/23, Bestellung diese Woche raus
- Wagner gibt Bescheid an Einkauf (Frau Linde), Bestellung soll bis Do raus

3. Ausschussquote CNC-Bearbeitungszentrum 3

- Ausschuss letzte Woche bei 4,2% (sonst um 1,5%)
- Betrifft v.a. Bohrungen mit engen Toleranzen
- Verdacht: Spindellager — leichtes Spiel beobachtet, Vibrationen seit ca. 10 Tagen auffällig
- Krause hatte regulären Service erst für KW 24 geplant
- → Beschluss: Wartung vorziehen, Maschine kommendes WE außer Betrieb, Lager prüfen ggf. tauschen
- Krause organisiert Servicetechniker für Sa 17.05.
- Bis dahin: kritische Teile auf CNC 2 umlegen wo möglich, Özdemir koordiniert Spätschicht entsprechend

- Berger zieht zusätzliche Stichproben in Frühschicht, dokumentiert in QM-System

4. Arbeitssicherheit

- Beinahe-Unfall in Spätschicht letzten Mi — Gabelstapler / Stellplatz an Halle 2 schlecht ausgeleuchtet
- Özdemir hatte das schon gemeldet
- Krause prüft Beleuchtungssituation, Vorschlag zusätzliche LED-Strahler bis Ende Mai
- Unterweisung zum Thema Verkehrswege Halle 2 wird in nächster Sicherheitsunterweisung aufgegriffen (Termin steht noch nicht)

5. Sonstiges

- Sommerurlaub-Planung: Frist für Urlaubsmeldungen bis 31.05., bitte Wagner direkt
- Berger erinnert: ISO-Audit im Septmeber, Vorbereitung Dokumentation läuft, Details in eigener Runde Anfang Juni

Nächste Besprechung: Di 20.05., 7:30 Uhr