

Sprint Review KW 20 — 15.05.2026

Teilnehmer: D. Krämer (PL), S. Vogel (Backend), N. Aydin (Frontend), J. Lorenz (QA), C. Sauer (DevOps) Protokoll: N. Aydin Beginn: 14:00, Ende: 15:10

1. Sprint-Ziele Rückblick (KW 18-20)

- 6 von 8 Stories abgeschlossen — solider Stand
- Story "Multi-Tenancy für Mandant Kettler" rausgenommen, Anforderungen vom Kunden noch unklar, geht in nächsten Sprint
- Story "Reporting-Export PDF" technisch fertig, hängt noch im Review bei Sauer
- Burndown sieht okay aus, kleiner Stau in der Mitte der Woche wegen Hotfix (siehe TOP 3)

2. Demo / Showcase

- Vogel demonstriert neues Auth-Modul (SSO-Anbindung für Kunde Brenner Logistik)
- Funktioniert in Staging, Produktivgang geplant für nächste Woche
- Lorenz hat noch zwei Edge-Cases offen: Login mit abgelaufenem Token + Rollenwechsel mitten in Session — werden bis Mi getestet
- Aydin zeigt UI-Updates Dashboard, generell positives Feedback, kleinere Anpassungen am Filtermenü gewünscht

3. Produktionsproblem Kunde Hartmann GmbH

- Donnerstag Vormittag Bug im Produkktivsystem: Auftragsdaten doppelt im Export aufgetaucht
- Sauer + Vogel haben Hotfix in ~3h deployed, Kommunikation an Kunde erfolgt
- Root Cause: Race Condition beim parallel Export — wurde durch Lasterhöhung getriggert
- → Beschluss: Refactoring der Export-Pipeline notwendig, kein Quick Fix sondern sauber. Story in Backlog priorisieren
- Vogel schreibt ausführliches Post-Mortem bis Ende der Woche, geht auch an die GF

4. Ticketsystem-Wechsel

- Aktuell GitLab Issues + Trello-Board, doppelte Pflege nervt alle
- Optionen besprochen: nur GitLab nutzen (Boards-Feature ausbauen) oder zu Linear bzw. Jira wechseln
- Krämer eher pro GitLab-Konsolidierung, Aydin und Lorenz tendieren zu Linear (besseres UI)

- Keine Entscheidung heute, Krämer holt nächste Woche Aufwandsschätzungen ein
- Vertrag auf nächstes Retro-Meeting (KW 22)

5. Folgeprojekt Brenner Logistik

- Kunde hat Interesse an Erweiterung um Lager-Modul signalisiert
- Vertrieb braucht von uns eine grobe Aufwandsschätzung bis Mi 21.05.
- Krämer bereitet Schätzung vor, stimmt sich mit Vogel zur Architektur ab

6. Sonstiges

- Teamevent Mitte Juni — Doodle kommt von Aydin diese Woche
- Sauer urlaubt KW 23 und 24, Bereitschaft übernimmt Vogel — bitte Kalender pflegen